

令和 7 年度
会内及び保険者等の情報共有用
グループウェアの調達仕様書

令和 7 年 7 月 17 日

第 1.0 版

沖縄県国民健康保険団体連合会

<改版履歷>

[illegible]

<目次>

1 はじめに	1
2 作業概要	2
2.1 Garoon の構築・設定	2
2.2 ユーザーアカウント情報の移行	2
2.3 データ移行	2
2.3.1 移行対象データ	2
2.3.2 移行対象外データ	3
2.3.3 データ移行作業の実施可能時間	3
2.4 サーバー環境	4
2.4.1 Garoon 構築サーバー	4
2.4.2 中間サーバー	4
2.4.3 会内サイボウズ及び保険者サイボウズの利用状況	5
3 ソフトウェア・ライセンスの調達品	7
4 調達業者の作業範囲	8
4.1 作業場所	8
4.2 Garoon 利用開始予定日	8
4.3 その他	8
5 本会の作業について	9
5.1 会内サイボウズ及び保険者サイボウズのバージョンアップ	9
5.2 URL 変更に伴う連絡・設定等	9
6 契約期間・納品資料等について	10
6.1 契約期間	10
6.2 納品資料	10
6.3 その他	10

1 はじめに

沖縄県国保連合会（以下、「本会」という。）では、本会の会内における情報共有と、保険者等（本会を含む）における情報共有用グループウェアとして、パッケージ版サイボウズ Office（以下、「会内サイボウズ」と「保険者サイボウズ」という。）を利用している。なお、本会が保有している当該グループウェアの利用ライセンスは令和7年10月31日までであり、また、当該グループウェアは令和8年9月30日に販売が終了し、令和9年9月30日にサポートが終了となる。

しかし、令和9年10月以降も情報共有用グループウェアの継続利用は必要であるため、パッケージ版サイボウズ Office からのデータ移行が可能で、開発業者が同一で操作性の変更が少ないグループウェアであるパッケージ版 Garoon（以下、「Garoon」という。）への移行を実施する。

本書では、Garoon の導入における、システムの構築作業及び、現行グループウェア（会内サイボウズと保険者サイボウズ）からのデータ移行作業の仕様を定めたものである。

2 作業概要

本調達における作業概要を以下に示す。

2.1 Garoon の構築・設定

本会が用意する Garoon 構築サーバーに、Garoon をインストールし、環境を構築する。また、会内サイボウズ、保険者サイボウズをそれぞれの Garoon に移行するための設定を行う。利用機能や表示項目等の各種 Garoon の設定も併せて実施する。

2.2 ユーザーアカウント情報の移行

現行で利用している会内サイボウズ、保険者サイボウズから、新たに構築する 2 つの Garoon へユーザーアカウント情報の移行を実施する。ユーザーアカウントに対する設定も実施する。

2.3 データ移行

現行で利用している会内サイボウズ、保険者サイボウズから、新たに構築する 2 つの Garoon へデータ移行を実施する。移行については、サイボウズ社による移行ツールの利用を想定しているが、ツールの仕様やその他の事情によりデータ移行に制限等がある場合は、本会担当者と協議し、対応方法を決定すること。

2.3.1 移行対象データ

- 個人フォルダ
- ToDo リスト
- ファイル管理
 - 会内サイボウズについては、データ移行は実施しない。
 - 保険者サイボウズについては、データ移行を実施する。
- スケジュール・施設予約
 - 会内サイボウズについては、データ移行を実施する。
 - 保険者サイボウズについては、スケジュールのみデータ移行を実施する。
- 掲示板
- リンク集

2.3.2 移行対象外データ

- ワークフロー
- カスタムアプリ

2.3.3 データ移行作業の実施可能時間

本会及び保険者等の他業務への影響を最小限にするため、本番切り替え（またはリハーサル準備）のためのデータ移行（データコンバート）作業は、平日 18 時以降、祝祭日、土曜日および日曜日に作業を行うこと。具体的な作業スケジュールは、本会担当者と事前に協議し決定すること。

2.4 サーバー環境

各種サーバー環境を以下に示す。

2.4.1 Garoon 構築サーバー

Garoon をインストールし、Garoon を構築するサーバーの予定スペック等を以下に示す。
なお、本サーバーは本会にて用意するため、調達業者による調達は不要である。

表 2-1 Garoon 構築サーバーのスペック等

サーバー スペック等	OS	Windows Server2022 64bit
	CPU	Intel XeonG 5318Y 2.1GHz
	CPU コア数	4
	メモリ	32GB
	HDD 容量	400GB(会内用) 700GB(保険者用)
	物理 or 仮想	仮想

2.4.2 中間サーバー

パッケージ版サイボウズ Office からパッケージ版 Garoon へデータ移行をする際に、データを変換する中間サーバーの予定スペック等を以下に示す。なお、本サーバーは本会にて用意するため、調達業者による調達は不要である。

表 2-2 中間サーバーのスペック等

サーバー スペック等	OS	Windows Server2019 64bit
	CPU	Intel Xeon Silver 4214R@2.4GHz
	CPU コア数	4
	メモリ	32GB
	HDD 容量	800GB(会内用) 1.5TB(保険者用)
	物理 or 仮想	仮想

2.4.3 会内サイボウズ及び保険者サイボウズの利用状況

会内サイボウズ及び保険者サイボウズの利用状況を以下に示す。

2.4.3.1 会内サイボウズ

会内サイボウズの利用状況は以下の通り。

表 2-3 会内サイボウズの利用状況

サイボウズ Office のバージョン		10.8.7
ユーザーライセンス数		200
ライセンス有効期限		2025/10/31
利用機能		個人フォルダ、ToDo リスト、スケジュールと施設予約、掲示板、ファイル管理、リンク集、ワークフロー、カスタムアプリ
メール環境		なし
連携認証		なし
アドオンの有無	セキュアアクセス	なし
	リモートサービス	なし
	その他	なし
登録データ C:\cybozu\office\cbag\cb5\data	データ容量	1.9GB
	ファイル数	24,659
添付データ C:\cybozu\office\cbag\cb5\file	データ容量	123.8GB
	ファイル数	58,327
サーバー スペック等	OS	Windows Server2019 64bit
	CPU	Intel Xeon Silver 4214R@2.4GHz
	CPU コア数	2
	メモリ	16GB
	物理 or 仮想	仮想
	Web サーバー	IIS 10.0

2.4.3.2 保険者サイボウズ

保険者サイボウズの利用状況は以下の通り。

表 2-4 保険者サイボウズの利用状況

サイボウズ Office のバージョン		10.8.7
ユーザーライセンス数		200
ライセンス有効期限		2025/10/31
利用機能		個人フォルダ、ToDo リスト、スケジュールと施設予約、掲示板、ファイル管理、リンク集、カスタムアプリ
メール環境		なし
連携認証		なし
アドオンの有無	セキュアアクセス	なし
	リモートサービス	なし
	その他	なし
登録データ C:\cybozu\office\cbag\cb5\data	データ容量	1.93GB
	ファイル数	3,525
添付データ C:\cybozu\office\cbag\cb5\file	データ容量	386GB
	ファイル数	574,141
サーバー スペック等	OS	Windows Server2019 64bit
	CPU	Intel Xeon Silver 4214R@2.4GHz
	CPU コア数	4
	メモリ	32GB
	物理 or 仮想	仮想
	Web サーバー	IIS 10.0

3 ソフトウェア・ライセンスの調達品

ソフトウェア・ライセンスの調達品について以下に示す。

これらは全て独自ネットワーク内での使用のため（インターネットに接続できないため）、ソフトウェアのインストール及びライセンス認証等において、インターネット接続なしに実施可能とすること。

表 3-1 ソフトウェア・ライセンスの調達品

No.	ソフトウェア・ライセンス名等	数量	備考
1	パッケージ版 Garoon 新規基本ライセンス ガバメント版	180 ユーザー	会内 Garoon 用
2	パッケージ版 Garoon 継続サービスライセンス ガバメント版	180 ユーザー 5 年分	会内 Garoon 用
3	パッケージ版 Garoon 新規基本ライセンス ガバメント版	100 ユーザー	保険者 Garoon 用
4	パッケージ版 Garoon 継続サービスライセンス ガバメント版	100 ユーザー 5 年分	保険者 Garoon 用

※1,2 あわせて 6 年分のライセンスとなる。3,4 も同様。

4 調達業者の作業範囲

調達業者の作業範囲を表 4-1 に示す。

表 4-1 調達業者の作業範囲

No.	作業	内容
1	計画策定	環境構築・リハーサル・切替作業等に関する日程計画について、作業着手前に本会担当者の了承を得ること。計画を変更する場合は、本会担当者と事前に協議し、了承を得ること。
2	構築作業等	Garoon の構築作業を実施する。Garoon は最新バージョンへアップデートすること。
3	Garoon 環境設定作業	Garoon の環境設定作業を実施する。 各機能やユーザー等の権限設定等を実施する。
4	データ移行	会内サイボウズ及び保険者サイボウズからのデータ移行作業を実施する。
5	納品資料 作成	本調達における納品資料を作成・整理し、納品する。

4.1 作業場所

Garoon のインストールサーバー、会内サイボウズ、保険者サイボウズのインストールサーバーは外部（インターネット）環境からのアクセスが出来ないため、当該サーバーに対する構築及びデータ移行作業等については、沖縄県国民健康保険団体連合会 3 階（那覇市西 3 丁目 1 4 番地 1 8 号 国保会館）企画電算課企画係または株式会社リウコム浦添データセンター（浦添市内間 4 丁目 1 番 1 号 琉球銀行浦添ビル 6 階）にて作業を行うこと。

4.2 Garoon 利用開始予定日

Garoon の利用開始は 2025 年 10 月 31 日とする。それまでに、構築及びデータ移行作業を完了すること。サイボウズの利用ライセンスに問題がない場合、利用開始日を変更する事は可能である。ただし、その場合は事前に本会の承諾を得ること。

4.3 その他

その他本書に記載の無い作業・設定等については、本会担当者と事前に協議し決定すること。

5 本会の作業について

5.1 会内サイボウズ及び保険者サイボウズのバージョンアップ

Garoon にデータ移行等を実施する前に会内サイボウズ及び保険者サイボウズを最新バージョンに更新する必要がある場合は、本会にてバージョンアップ作業を実施する。

5.2 URL 変更に伴う連絡・設定等

新たに構築する Garoon 環境を本会ネットワークの DNS に登録する作業等は本会にて実施する。

6 契約期間・納品資料等について

本調達の契約期間、納品について以下に示す。

6.1 契約期間

契約期間は、調達業者決定後に調整する。

6.2 納品資料

納品物と合わせて納品する納品資料の一覧を表 6-1 に示す。なお、納品資料は全て、本会にて閲覧可能な電子ファイルで作成することとし、ファイル形式については、本会担当者と事前に協議し、了承を得ること。

表 6-1 納品資料一覧

No.	納品資料	備考
1	作業スケジュール	提出期限については、調達業者決定後に調整する。
2	進捗報告資料	提出頻度は、別途、協議して調整する。
3	課題管理表	提出頻度は、別途、協議して調整する。
4	ライセンス証書等	ソフトウェアのライセンスを証明する資料、または、ライセンスを確認するためのアカウント情報（ユーザーID／パスワード）等

6.3 その他

本書に記載のない作業が発生した場合は、別途、協議して決定する。