

4 作業工数詳細

サーバー等

	作項目	共通ネットワーク 作業工数(人日)	介護保険 作業工数(人日)	障害者総合支援 作業工数(人日)
1	機器構築等準備 1	20.0	-	-
2	システム導入等 2	43.5 + (1.0×保険者数) 3	16.0	17.4
3	仮移行 2	4.5	49.0	10.4
4	連合会運用試験	連合会運用試験の評価内容により工数が変動します。 運用担当者が運用業務に加えて1人月/月の作業範囲内で評価を実施する場合の例 ・担当者1名×実施期間(4ヶ月)=4人月=80.0人日		
5	移行リハーサル (先行連合会のみ) 2	4.5	44.0	10.4
6	本移行 2	3.5	44.0	10.4
	合計	76.0 + 連合会運用試験工数 + 都道府県・保険者フ ァイアウォール構築工数	153.0 + 連合会運用試験工数	48.6 + 連合会運用試験工数

- 1 先行連合会では2018年11月から、全国連合会では2019年1月からの環境調査票作成作業を想定している。
- 2 記載した工数は、2名体制(ダブルチェック:1人が必要な作業全て行い、もう1人が隣で全てチェックする)で作業を行うことを想定している。
- 3 障害者総合支援システムの台帳情報等参照機能追加のため、都道府県・保険者ファイアウォールの設定変更作業を想定している。本稼働までに全台行う必要があるが、実施タイミング、実施方法は今後検討と精査を行う。また、1台あたりの工数も連合会の状況によって異なることが予想される。

クライアント等

No.	作業項目	共通ネットワークシステム						介護保険システム			障害者総合支援システム			備考
		連合会 クライアント			都道府県・保険者 クライアント			連合会クライアント			連合会クライアント			
		1台分 の工数 (人日)	作業内容	必要な 台数	1台分 の工数 (人日)	作業内容	必要な 台数	1台分 の工数 (人日)	作業内容	必要な 台数	1台分 の工数 (人日)	作業内容	必要な 台数	
1	機器構築等準備													
2	機器構築等	1.0～1.5	・Windows10インストール(0.5人日) ・共通NW関連ミドルのインストール(1.0人日)	全台 (本稼働までに)				2.0～2.5	・Windows10インストール(0.5人日) ・共通NW関連ミドルのインストール(1.0人日) ・介護システム用端末設定／確認作業(1.0人日)	全台 (本稼働までに)	2.0～2.5	・Windows10インストール(0.5人日) ・共通NW関連ミドルインストール(1.0人日) ・障害者総合支援システム用端末設定／確認作業(1.0人日)	全台 (本稼働までに)	・Windows10インストールは、Windows 7の端末をバージョンアップする際のみ必要となる。 ・共通NW関連ミドルインストール作業は、どのシステムで使用する場合も必要となる。 ・介護保険システムと障害者総合支援システムの共用端末を構築する場合の工数は3.0～3.5人日となる。
3	仮移行	0.2	配線切換え	数台 (仮移行時に使用する端末)	1.0ミドルウェア切換え 0.5疎通確認 1.0ミドルウェア切戻し 0.5疎通確認	数台 (先行連合会の都道府県・保険者、数保険者を想定)	0.3	介護事業者通報情報の移行(現行クライアントから次期クライアントへ)	1台					
4	連合会運用試験													
5	移行リハーサル (先行連合会のみ)	0.2	配線切換え	数台 (仮移行時に使用する端末)	1.0ミドルウェア切換え 0.5疎通確認 1.0ミドルウェア切戻し 0.5疎通確認	数台 (先行連合会の都道府県・保険者、数保険者を想定)								
6	本移行	0.2	配線切換え	残り全台	1.0ミドルウェア切換え 0.5疎通確認	全連合会の全都道府県・保険者端末	0.3	介護事業者通報情報の移行(現行クライアントから次期クライアントへ)	介護事業者通報情報が入っている端末全台					

上記工数は、2名体制（ダブルチェック：1人が必要な作業全て行い、もう1人が隣で全てチェックする）で作業を行うことを想定している。