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４ 作業工数詳細 

サーバー等 

№ 作項目 
共通ネットワーク 

作業工数（人日） 

介護保険 

作業工数（人日） 

障害者総合支援 

作業工数（人日） 

１ 機器構築等準備 

※１ 
20.0 － － 

２ システム導入等 

※２ 

43.5 

＋ 

(1.0×保険者数) ※３ 

16.0 17.4 

３ 仮移行 

※２ 
4.5 49.0 10.4 

４ 連合会運用試験 連合会運用試験の評価内容により工数が変動します。 

運用担当者が運用業務に加えて 1 人月／月の作業範囲内で評価を実施する場

合の例 

・担当者 1名×実施期間(4 ヶ月)＝4人月＝80.0 人日 

５ 移行リハーサル 

(先行連合会のみ) 

※２ 

4.5 44.0 10.4 

６ 本移行 

※２ 
3.5 44.0 10.4 

合計 

76.0 

＋ 

連合会運用試験工数 

＋ 

都道府県・保険者ファ

イアウォール構築工数 

153.0 

＋ 

連合会運用試験工数 

48.6 

＋ 

連合会運用試験工数 

※１ 先行連合会では 2018 年 11 月から、全国連合会では 2019 年 1 月からの環境調査票

作成作業を想定している。 

※２ 記載した工数は、２名体制（ダブルチェック：１人が必要な作業全て行い、もう１

人が隣で全てチェックする）で作業を行うことを想定している。 

※３ 障害者総合支援システムの台帳情報等参照機能追加のため、都道府県・保険者ファ

イアウォールの設定変更作業を想定している。本稼働までに全台行う必要があるが、

実施タイミング、実施方法は今後検討と精査を行う。また、１台あたりの工数も連

合会の状況によって異なることが予想される。 
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クライアント等 

１台分
の工数
（人日）

作業内容
必要な
台数

１台分
の工数
（人日）

作業内容
必要な
台数

１台分
の工数
（人日）

作業内容
必要な
台数

１台分
の工数
（人日）

作業内容
必要な
台数

1 機器構築等準備

2 機器構築等 1.0～1.5

・Windows10インストー
ル(0.5人日)
・共通NW関連ミドルの
インストール(1.0人日)

全台
(本稼働までに)

2.0～2.5

・Windows10インストー
ル(0.5人日)
・共通NW関連ミドルの
インストール(1.0人日)
・介護システム用端末
設定／確認作業(1.0
人日)

全台
(本稼働までに)

2.0～2.5

・Windows10インストー
ル(0.5人日)
・共通NW関連ミドルイ
ンストール(1.0人日)
・障害者総合支援シス
テム用端末設定／確
認作業(1.0人日)

全台
(本稼働までに)

・Windows10インストールは、
Windows 7の端末をバージョンアッ
プする際のみ必要となる。
・共通NW関連ミドルインストールの
作業は、どのシステムで使用する
場合も必要となる。
・介護保険システムと障害者総合
支援システムの共用端末を構築す
る場合の工数は3.0～3.5人日とな
る。

1.0 ミドルウェア切換え

0.5 疎通確認

1.0 ミドルウェア切戻し

0.5 疎通確認

4 連合会運用試験

1.0 ミドルウェア切換え

0.5 疎通確認

1.0 ミドルウェア切戻し

0.5 疎通確認

1.0 ミドルウェア切換え

0.5 疎通確認

備考連合会クライアントNo. 作業項目

全連合会の全都
道府県・保険者端
末

配線切換え
数台
(仮移行時に使
用する端末)

6 本移行 0.2 配線切換え 残り全台

数台
(先行連合会の都
道府県・保険者、
数保険者を想定)

数台
(先行連合会の都
道府県・保険者、
数保険者を想定)

3 仮移行

5
移行リハーサル
(先行連合会のみ)

0.2

1台

0.3

介護事業者通報情報
の移行（現行クライア
ントから次期クライアン
トへ）

介護事業者通報
情報が入ってい
る端末全台

共通ネットワークシステム 介護保険システム 障害者総合支援システム

配線切換え
数台
(仮移行時に使
用する端末)

連合会
クライアント

都道府県・保険者
クライアント

連合会クライアント

介護事業者通報情報
の移行（現行クライア
ントから次期クライアン
トへ）

0.30.2

 
※上記工数は、２名体制（ダブルチェック：１人が必要な作業全て行い、もう１人が隣で全てチェックする）で作業を行うことを想定している。 


